



Agenzia Forestale Regionale

UMBRIA

Sede Legale e Amministrativa in Via Pietro Tuzi, 7 - 06128 Perugia - Tel. 075/5145711 - Fax.075/5008020

Compartimento I Sede di Perugia

"Eventi alluvionali dell'11,12 e 13 Novembre 2012"
D.P.C.M. 23 Marzo 2013- Decreto Commissario
delegato 15 Ottobre 2013 n° 5 e s.m.i.

Manutenzione ordinaria e straordinaria sul Torrente Caina
ed affluenti nei comuni di Corciano e Perugia.

Tav. 5

CRONOPROGRAMMA LAVORI



Servizio
Pianificazione e Progettazione

Il Resp. del Compartimento
Geom. Ferranti Giuliano

Visto il Dirigente

Dott. For. Conticelli Maurizio
Firmato

Il R.U.P.

Geom. Ferranti Giuliano

I Progettisti

Geom. Ceccuzzi Nello

Geom. Suriani Gilberto

CUP: E92H18000310002

Data: Gennaio 2019

Scala 1 :

File: _Caina 2019

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE TORRENTE CAINA ED AFFLUENTI											
LAVORAZIONI	TOTALE										
Durata (giorni)	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90
LUGLIO 2019 (Tarb+Tdiv+T +Espo)			12	12	11						35
AGOSTO 2019 (Tarb+Tdiv+T +Espo)						7	7	7			21
SETTEMBRE 2019 (Tarb+Tdiv+T +Espo)									15	15	30
Parziali (in migliaia di €)	0	0	12	12	11	7	7	7	15	15	
Progressivi (in migliaia di €)	0,0	0,0	12,0	24,0	35,0	42,0	49,0	56,0	71,0	86,0	86,0

T= TAGLIO ALBERATURE
Tarb= TAGLIO ARBUSTI
Tdiv= ELIMINAZIONE PIANTE DIVELTE E RAMAGLIE
Espo= RIPRISTINO EROSIONI DI SPONDA